

PvA Dashboardontwikkeling DIPPER

Inleiding

Tijdens het gesprek op 14 november 2025 is een duidelijke richting bepaald voor de verdere ontwikkeling van het DIPPER-dashboard. Uit de bespreking tussen Wendy van den Berg, Finn Alberts en Omar de Torbal is naar voren gekomen dat het dashboard een centrale rol moet krijgen binnen DIPPER en dat flexibiliteit, dynamiek en gebruiksgemak belangrijke eisen zijn. Dit plan van aanpak beschrijft de doelen, problemen, eisen, strategie en vervolgstappen gebaseerd op het volledige transcript van het overleg.

Probleemanalyse

DIPPER wordt gebruikt als inventaris- en registratiesysteem voor projecten binnen het lectoraat. De wens is om DIPPER uit te breiden tot een breder projectmanagement- en informatiesysteem. Het eerdere idee om een aparte studentenpagina te introduceren bleek privacytechnisch niet haalbaar. Daarom is besloten om studentinformatie indirect via codes te verwerken en via het dashboard inzichtelijk te maken.

Daarnaast moet het dashboard worden omgebouwd van een statische implementatie naar een dynamische. Dit betekent dat visualisaties en grafieken in realtime gegenereerd kunnen worden op basis van de bestaande data in DIPPER. Ook moet het mogelijk worden om toekomstige visualisaties zelf toe te voegen of te configureren zonder dat hiervoor de code van de applicatie aangepast hoeft te worden.

Eisen

Must haves:

- Het dashboard moet volledig dynamisch worden opgebouwd.
- Visualisaties moeten realtime gegenereerd kunnen worden.
- Gebruikers moeten kunnen filteren op periode, jaar, project, medewerker en studentenaantal.
- Validatie moet worden toegevoegd aan alle invoervelden (naamformaten, datumnotatie, etc.).
- Er komt geen aparte studentenpagina; studentgegevens worden via projectrecords meegenomen.

Should haves:

- Ontwikkelaars moeten eenvoudig nieuwe visualisaties kunnen toevoegen (bijv. studenten per jaar, projecten per onderzoeksproject, lopende projecten).
- Mogelijke inzet van studentcodes voor privacy in de toekomst.

Could haves:

- Uitgebreidere analytics of visualisatie-opties.
- Extra configuratiemogelijkheden zoals lay-outaanpassingen of thema-instellingen.

Won't haves:

- Een notificatiesysteem wordt voor nu niet opgenomen.
- Een aparte studentenpagina wordt niet ontwikkeld.

Strategie en planning

De ontwikkeling wordt opgesplitst in meerdere stappen:

Week 1–2:

- Verbeteren en valideren van invoervelden (namen, datums, studentinformatie).
- Structuur aanbrengen in de bestaande data zodat deze geschikt is voor dynamische visualisaties.
- Beginopzet van het dashboard aansluiten op de database.

Week 3:

- Eerste dynamische grafieken implementeren, zoals studentenaantallen en projectoverzichten.
- Voorbereiden van configuratiemogelijkheden voor Finn en Eddy zodat zij visualisaties kunnen toevoegen.
- Voorbereiding voor de volgende voortgangsmeting (over 3 weken).

Toekomstige uitbreidingen (na fase 1):

- Mogelijk toevoegen van een gebruiksvriendelijk keuzemenu voor Wendy en andere gebruikers om zelf visualisaties aan te maken.
- Integratie met een breder projectmanagementsysteem dat door het lectoraat wordt ontworpen.
- Verder uitwerken van het notificatiesysteem en extra datastructuren zoals blokkeringen, periodes en roosters.

Conclusie

Gebaseerd op het overleg is duidelijk dat DIPPER evolueert naar een krachtiger en dynamisch informatiesysteem. Door eerst de basis technisch goed neer te zetten (correcte invoer,

flexibiliteit, dynamische visualisaties) ontstaat een schaalbare omgeving die op termijn door alle betrokkenen gebruikt kan worden als centraal dashboard voor monitoring, planning en management.

De volgende meeting vindt plaats over ongeveer drie weken, waarin voortgang van het dynamische dashboard getoond wordt.